

乡镇绿化种植工作计划(精选5篇)

计划是人们为了实现特定目标而制定的一系列行动步骤和时间安排。计划可以帮助我们明确目标，分析现状，确定行动步骤，并制定相应的时间表和资源配置。以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

乡镇绿化种植工作计划篇一

春季植树造林工作方案 春季植树造林工作方案 为进一步改善县域生态和人居环境，全面提升我县造林绿化水平，根据《保定市人民政府关于进一步加快全市造林绿化的实施意见》要求，结合我县三年造林增绿规划目标，特制定本方案。

一、指导思想 以党的 xxxx 大精神为指导，以党的群众路线教育实践活动和农村面貌改造提升行动为载体，全面实施“绿色河北攻坚工程”。坚持“因地制宜、适地适树、整体推进”原则，以建设绿色家园、打造生态 xxxx 县为目标，以绿色廊道、环村林带建设为重点，深入开展全民义务植树和街道、庭院植树栽花种草活动，逐步形成“森林进城、园林下乡、生态进万家”绿化新格局，努力提升我县生态建设水平。

二、任务目标 今春我县植树总任务：新造林 6000 亩、义

(一) 绿色廊道。高速公路两侧各 50 米宽建设绿化带，采取反租倒包、工程造林模式，推行苗木、密度、营造和管护四统一，努力打造出大广高速绿色靓丽的生态林风景线和白洋淀支线花果飘香的经济林产业带，为推进全县生态建设和经济发展夯实基础。其中：

株，涉及程岗村；双堂乡需绿化公里，新造林 573 亩、植树万株，涉及杜庄村、徐庄村、大魏庄村、祁岗村；米家务镇

需绿化 公里，新造林 195 亩、植树 万株，涉及上岔河村。

2. 白洋淀支线两侧绿化建设。需绿化总长度 公里，造林 1481 亩、植树 万株。其中：龙湾镇需绿化 公里，新造林 795 亩、植树 万株，涉及袁家园村、龙东村、龙西村、龙南村、龙北村、道一村、道二村、道三村、道四村□xxxx 州镇需绿化 公里，新造林 686 亩、植树 万株，涉及北马庄村、北菜园村、黄湾村、大阴村、一铺南村、一铺西村、董庄村、坛台村。

3. 保津高速公路绿化带补植。需绿化总长度 公里，补植 万株。其中：双堂乡需绿化 3030 米，补植 万株，路南侧1670 米，路北侧 1360 米，涉及杜庄村、大魏庄村；米家务镇需绿化 xxxx 米，补植 500株，涉及北庄村。朱各庄镇需绿化 970 米，补植 万株。

（二）环村林带。充分利用村庄周边的闲散地、坑塘、闲置宅基地和街道两侧等空闲地方，对沿保津、大广及白洋淀高速、保津高铁，以及国省道路的 40 个“两沿”重点村营造高标准环村林带，特别是进村主干道路两侧要创建绿化景观廊道，坚持经济效益和绿化美化并重，多林种配置、花草木结合，打造出靓丽的绿色景观，要求每村造林 50亩以上、植树 3000 株以上；同时，紧密结合农村环境综合整治，以“百村栽万树、户均十棵树”活动为契机，大力开展街道、庭院绿化，营造环村林、护路林、护渠林，创建绿色家园。需新造林 1490 亩、植树 万株。

（三）经济林带。围绕白洋淀水系，坚持依水建林、以林涵水原则，在马蹄湾、南辛立庄、黄湾、南董庄、古庄头五个村积极营造净水护堤林、生态景观林，以经济林树种为主、实行多树种混交，实现“以绿美村、以果富村”的目标。需新造林 753 亩、植树 万株。

乡镇绿化种植工作计划篇二

为确保校园绿化工作有效、有序进行、成立由后勤校长任组长，后勤处处长及相关人员为成员的“校园绿化工作领导小组”同时结合校园绿化的实际状况，本着“实用、经济、安全、美观、整齐及具有教育意义”的原则，认真做好规划设计确保每一分投入都有实效，体现精品特色。

2、创造条件，体现绿化精品特色。

在原来校园绿化基础上，创造条件，筹积资金，抓住有利的时机，局部移栽部分精品高档宜养护花木。校园绿化不仅要四季有花、有绿，还要在花木种类、形式上上档次，体现出校园高雅、美观大方的格局。

3、强化绿化护管工作，做好平时管理工作。

积极做好校园绿化的日常养护工作，并将聘请一名有专业技术的花工技术指导，做好施肥、除草、浇水、移栽等工作。同时，加强保护、不准任何人私自擅采、损坏花木和绿化设施，违者要进行处理教育。

4、开展活动加大学生的教育宣传力度

认真组织开展“爱护环境、绿化校园”的主题宣传教育活动。利用晨会、班会、橱窗和板报，加强学生的环境保护教育，增强学生的环保意识。同时，在相应树木前订制寄语教育牌，并组织开展全校师生征集寄语词征文活动，让每棵花草树木都说话，从而为学校绿化工作营造良好的氛围。

乡镇绿化种植工作计划篇三

依照庐政办〔xxx〕xxx号《关于印发xxx县（市）xxx年植树造林工作方案的通知》精神，联系我们镇实际，现就xxx本年度

植树造林工作提出如下方案：

一，工作任务 xxx 年全镇造林绿化任务：

x.成片造林（单一小班起始面积 xx 亩以上□xxxx 亩. x.未成林造林地补植补造 xxx 亩. x.创建省（市）级森林村庄 x 个. x.村庄绿化 x 个. x.乡（镇）村道路绿化 x 公里. x.河渠绿化 x 公里. x.塘坝绿化 xx 个. x.苗木花卉 xxx 亩. （一）成片造林. 主要以荒山荒地，岗坡地造林和主干路沿线森林长廊造林为主，在此之中苗木花卉基地 xxx 亩. 森林长廊建设重点是合铜路，邱路两侧及沿线.

（二）农村五个一绿化工程. 即：一个成片造林，一个自然村庄绿化，一条道路绿化，一条渠道绿化，一座塘坝绿化.x□联系美好乡（镇）村建设，重点是中心村，永久性居民点绿化，充分使用村庄周围，房前屋后，路渠两边等空隙地，每个村庄人均新栽乔木树种很多于 xx 株;x□镇主干路，村村通道路沿线举办绿化每侧栽树 x-x 排;x□联系水利兴修绿化河渠，塘坝;x□村委会驻地及中心村周边绿化.

二，建设机制 坚持以明晰产权为核心，推动生态建设产业化的机制创新，充分发挥市场机制的作用，努力发展非公有制林业和规模林业，把生产经营权落实到企业，大户和农民手中，形成 x府，企业，大户，农户共同参与的投资格局.

（三）强化农田林建设，调动广大农民的主动性，动员群众主动参与，林木所有权确权给农户. （四）鼓励企业和造林大户租地造林，鼓励农民以土地使用权入股，与企业，大户合作，建立苗木花卉基地，商品林基地和企业原料林基地.

（五）依照 xx 市《关于强化和规范森林 xx 建设管理的一些意见》的要求，规范农村土地流转，造林合同，强化规模造林计划和质量监管，确保森林资源稳定增长. 在确保造林主体享有

所造林木所有权的与此同时,不得影响整体生态功能和景观效果,林区道路长廊林木不允许移植或采伐.

三,工作步骤 (一)宣传动员和任务落实阶段(XXX年 XX月 XX日以前).全部做好植树造林前的每一个准备工作,分解落实任务,编制实施方案,作业设计,完善土地流转,选择树种,苗木询价订购,筹集资金等.

(二)整地阶段(XXX年 X月底以前).各村(社区)XXX年X月底前全部完成整地任务,确保植树造林工作顺利举办.

(三)植树造林阶段(XXX年 X月底以前).抓住春季植树的有利季节,在全镇掀起造林绿化高潮,全部实施,整体推动,X月底完成全年造林绿化工程建设任务.

(四)检查验收阶段(XXX年 X月和 X月).对已完成的造林项目仔细举办复查和回头看,对苗木缺失的适时进行补栽补植.强化苗木的抚育和管护,适时春灌,确保植树造林质量.X月份和 X月份分别组织检查验收,上报造林成果.

四,保证措施 (一)强化领导,确定责任.镇成立由镇长任组长,分管负责人任副组长,有关人员为成员的造林绿化工作领导小组,责任到人,各村总支书记为责任人.

(三)加强奖惩力度. X.对于成片造林 XXX亩以上每百亩奖励村书记,主任各XXX元. X.对于乡(镇)村道路及渠道绿化栽树 X排以上每公里奖励村 XXX元. X.对于村庄绿化依照计划人口人均很多于 XX棵水准奖励村 XXXX元. X.对塘坝绿化每个塘口栽植 XXX株以上每座塘坝奖励XXX元. X.创建省(市)级森林村庄奖励村 XXXX元. X.以上奖励各村必须要完成镇下达的任务且符合植树导则并通过县(市)级验收. X.凡未完成镇下达任务的村罚村书记,主任各 XXXX元. (四)加强监督检查力度.今冬明春植树造林期间,镇 X府将组织有关人员组成监

督检查组,每周一次监督检查评比,每周排位次,确保完成任务.

乡镇绿化种植工作计划篇四

为切实做好琼结县20x

x年

度各项植树造林绿化工作,进一步加快造林绿化水平,改善琼结县当地生态环境,促进林业可持续发展,改善群众生活环境,增加群众现金收入,结合琼结县实际情况,特制定本实施方案。

以“

三个代表

”重要思想为指导,切实把“六个模范区”建设之一的生态模范区建设在琼结县做好做强,遵循县委、政府提出的组织群众参与、统一规划的方式,坚持因地制宜、突出特色、以人为本、讲求实效的原则,以创建“富而强、和而美”的生态琼结县、生态乡镇、文明生态小康示范村为主线,以“城乡绿化、公路沿线绿化、工程造林项目绿化”三方面为重点,“点、线、面”结合,按照“整体推进、分片负责、确保成活”的总体思路,采取“大点承包、全程督导、严格验收”措施,在保证成活率的同时进一步推进林业项目的规范化,同时体现生态效益、社会效益和经济效益。

(一)城乡绿化工作

1、义务植树工作

20x

x年

，全县义务植树工作任务为230亩，其中机关义务植树面积30亩，乡镇各行政村义务植树面积为200亩。造林树种暂定为榆树、柳树；造林时间计划为3月12日至3月13日；造林采取干部职工参加义务植树的方式开展。三乡一镇义务植树由各乡镇、各村组织干部群众自行选择合适地块进行造林。义务植树造林工作在今年3月底前要全部完成。

2、城乡绿化工作

县直独家独院的各单位根据实际情况自行进行绿化。乡镇政府所在地绿化。主要在三乡一镇政府各单位院内，因地制宜，合理利用空地绿化，重点成活率高的柳树、榆树、新疆杨为主，可根据实际情况适当栽植部分经济林木。各村号召村民在房前屋后选择合适地块进行绿化。

(二) 工程项目造林

1、重点区域造林工程

20x

x年

琼结县重点区域造林初稿面积为亩；共12个点，其中分布在拉玉乡4各点、琼结镇6个点、加麻乡3个点。共栽植苗木157287株。主要栽植树种为藏川杨、新疆杨、榆树、旱柳等。

工程推进时间：前期准备工作2014年11月至20x

x年

2月；正式栽植施工20x

x年

3月至4月底;竣工验收时间20x

x年

5月份,成活率验收时间20x

x年

8月份。

工程实施方式:按照地区林业局的造林实施相关要求及县项目办的项目实施管理办法相关规定,结合我局实际采取承包方式。

2、防护林建设造林工程

20x

x年

琼结县重点区域造林初稿面积为亩;共5个点,其中分布在拉玉乡1各点、下水乡2个点、加麻乡2个点。共栽植苗木148392株。主要栽植树种为藏川杨。

工程推进时间:前期准备工作2014年12月至20x

x年

2月;正式栽植施工20x

x年

3月至4月底;竣工验收时间20x

x年

5月份,成活率验收时间20x

x年

8月份。

工程实施方式:按照地区林业局的造林实施相关要求及县项目办的项目实施管理办法相关规定,结合我局实际采取承包方式。

3、绿色通道造林项目

(1)继续巩固琼结县泽琼公路及白那段至堆巴“绿色通道”成果,重点开展补植补栽工作。

(2)实施县城至东嘎村、恰玛村至白日村两个绿色通道项目。

工程推进时间:前期准备工作2014年12月至20x

x年

2月;正式栽植施工20x

x年

3月至4月底;竣工验收时间20x

x年

5月份,成活率验收时间20x

x年

8月份。

工程实施方式：按照地区林业局的造林实施相关要求及县项目办的. 项目实施管理办法相关规定，结合我局实际采取承包方式。

(一)广泛宣传，全面发动。县宣传文化部门要充分发挥舆论宣传和监督的主渠道作用，采取多种渠道、多种形式进行广泛宣传发动，要及时对全县绿化进度情况、典型事例进行报道，让人民群众了解绿化、理解绿化、支持绿化，营造良好的绿化氛围。

(二)加强领导，明确责任。为保证20x

x年

全县植树造林工作任务顺利实施，由琼结县林业绿化建设领导小组，统一组织领导全县绿化工作。各责任单位要把绿化工作纳入重要议事日程，做到专人负责，专项资金投入，实行一把手负责制，主管领导要亲临一线，解决难点问题。

(三)承包施工、包乡督导。按照琼结县项目实施管理办法要求，以造林设计书为本，采取承包施工(机井、整地、挖坑、栽植苗木、围栏安装、管护)，具体承包方式严格按照《琼结县项目实施管理办法》程序进行邀标施工，除了机井以外，其他建设由琼结县境内的有经验的农牧民施工队进行施工，同时由一名副局长和两名技术人员包乡督导，下水乡及琼结镇由扎西副局长包乡督导；拉玉乡由土登次仁包乡督导；加麻乡由格桑罗布包乡督导。

(四)强化管理，确保质量。按照“三分种、七分管”原则，绿化工作做到数量到质量同步进行，挖标准坑、选规格苗、

种责任树，做到苗木入地，管护上马。在苗木、围栏及立柱购置上，按照造林设计书的标准，由县林业局统一购买，统一管理。坚持高标准规划、高标准种植、高标准管理，一次栽植一次成活，确保绿化成果。同时从现有的96名管护人员中抽调责任心强、主动性高、方便管护的护林人员配备到新栽幼林区的进行专职管护，确保幼林成活。

(五)落实责任，强化验收。项目实工单位，按照施工合同严格落实各自责任，要把保质、保量、保期工作贯穿到项目建设的整个环节，同时20x

x年

8月份，我局组织相关单位成立县级验收组，按照施工合同及相关要求，进行逐一验收，具体验收方式及后期措施由县级验收组集体协商来确定。

乡镇绿化种植工作计划篇五

为了加快我区城乡生态环境建设步伐，大力改善城乡面貌，确保全年造林任务全面完成，按照市委、市政府总体要求，结合我区实际，特制定该实施方案。

今年市上下达我区造林考核任务为2000亩，结合我区实际，今年春季植树造林主要包括道路绿化、渠道绿化、绿色家园建设三项内容，具体规划如下：

(一)道路绿化：基本思路是“路修到那里，树栽到那里，有路必有树，有树必成荫”。今春栽植树木的道路有7条，全长公里。

1、肖渡—陈村路，全长8公里，“品”字形双行栽植，株距4米，行距2米。

- 2、过双路南段（高干渠至宝泉路），全长6公里，单行栽植，株距5米。
- 3、高干渠新修道路，全长公里，单行栽植，株距5米。
- 4、钓台镇支村通村路，全长公里，单行栽植，株距5米。
- 5、马庄镇小雅—南寨通村路，全长公里，单行栽植，株距5米。
- 6、马庄镇小雅—正洪通村路，全长公里，单行栽植，株距5米。
- 7、泮河河堤西岸，沿堤岸向外延伸30米，栽植长度为2200米，株行距3×3米，成片带状栽植。